

鳥取城跡堀端景観整備事業

1. 事業の検討経過

- (1) 大手登城路復元整備および久松公園整備に合わせ、お堀端周辺における景観整備及び観光推進を図るため、「鳥取城跡周辺にぎわい交流ビジョン」を平成 26 年 2 月に策定。
- (2) 具体的な施策については、中心市街地再生本部の下部組織である「城跡観光景観推進部会」で検討。

2. 堀端景観整備の主な事業内容

- (1) 市道山の手通りの「電線類地中化」および「美舗装化」
- (2) 関連事業
 - ① 歩道拡幅(通学路の安全対策)
 - ② 駐車帯の一部撤去・再整備
 - ③ 久松小学校の修景(武家屋敷風の板塀設置)
 - ④ 石垣への加重軽減対策
 - ⑤ 城跡の景観を阻害している看板類の撤去

3. 堀端景観整備事業計画(案)

平成 26 年度	基本設計策定(3 月末)
平成 27 年度	実施設計策定
平成 28～30 年度	工事着手

4. 今後の方針

平成 27 年 4 月	中心市街地再生本部会議で審議
5 月	久松地区住民説明会(第 2 回)
8 月頃	パブリック・コメント実施



