

鳥取市の中核市移行スケジュール（見込み）

平成28年8月30日 現在  
鳥取市 中核市推進局

区分	平成26年度			27年度			28年度			29年度		30年度	31年度
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	前期	後期			
鳥取市における調整	○中核市移行推進本部設置												
	○(同)推進本部幹事会設置												
(市議会との関係)	6/10 市長：中核市移行を表明												
	6/10 全協説明	9/5 全協	12/17 全協	2/23 全協	6/12 全協	9/1 全協	12/4 全協	2/22 全協	6/10 全協	9/2 全協(予)			
県知事との調整	○5/26県・市懇談会												
	●6/23県知事への協力要請												
県との事務事業調整	●県への協力要請												
	◎8/4 (1)	◎11/18 (2)	◎3/19 (3)	◎8/4 (4)	◎4/19 (5)	◎8/30 (6)							
県・市協議会	事務事業調査(各所管PT開催等)												

  

<p>国提出資料作成</p> <p>事前協議</p> <p>ピアリング (総務省) (厚労省)</p> <p>◎7月：国へ指定を求める申出</p> <p>◆政令指定</p> <p>◎2月：市議会へ申出議案提出</p> <p>中核市移行</p> <p>専門職採用</p> <p>◎2月：市議会へ申出議案提出</p> <p>専門職(一部)採用</p> <p>◎2月：中核市移行申出議案提出～議決(3月)</p> <p>◆9/24 鳥取市の中核市移行の推進に関する決議</p> <p>◎4月：県知事に中核市指定の同意を申し入れ</p>	<p>国提出資料作成</p> <p>◎4月 保健所設置基本構想(案)策定 ○12月 保健所設置基本構想策定</p> <p>保健所施設(駅南庁舎活用、暫定施設)検討</p> <p>H29 新規採用職員募集～選考 (中核市関係)</p> <p>県への職員派遣・研修</p> <p>進捗状況等週宣報告</p>	<p>【今後の県・市協議会での協議】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○施設・設備等の整備計画</li> <li>○人材確保対策</li> <li>○財政的影響(H27決算)</li> <li>○災害医療体制</li> <li>○事務の引き継ぎ(懸案・課題)</li> <li>○連携協約 など</li> </ul> <p>「引継事務の説明・情報提供を受ける(県(各PT)→市(各部会))」</p>
--	---	--