

令和3年度6月補正予算債務負担行為の概要

事業名	担当課
市民体育館再整備事業費	生涯学習・スポーツ課

[単位:千円]

限度額	期間	財 源 内 訳				
		国	県	起債	その他	一般財源
198,840	令和 3 年 ~ 20 年度					198,840

<p>【事業の目的】</p> <p>市民体育館再整備を民間活力を導入する手法で実施するとともに、完成後15年間の管理運営委託する。解体に際し必要となる自然由来の汚染残土処分(6,111m³)に係る必要な経費を追加計上する。</p>
<p>【事業の内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和元年5月:入札説明書公表(募集開始) ・令和2年1月:プロポーザルによる事業者選定 ・令和2年2月:議会において契約議決 ・令和2年4月から令和3年3月:設計 ・令和3年4月から令和5年5月:建設及び開業準備 ・令和5年6月から令和21年3月:運営(15年指定管理)
<p>【これまでの関連する取組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鳥取市民体育館再整備基本構想策定(平成29年6月) ●鳥取市民体育館再整備基本計画策定(平成30年6月) ●アドバイザー業務委託契約の締結(平成30年7月) ●民間サウンディングの実施(平成30年11月) ●事業方式の決定(平成31年1月) ●事業公募(令和元年5月) ●事業者選定(令和元年12月) ●事業契約議決(令和2年3月) 契約の相手方 PFI鳥取市民体育館株式会社(鳥取市南吉方一丁目114番地3) ●事業変更契約議決(令和2年10月)※アスベスト除去に伴う変更契約 変更前 5,709,112,524円 変更後 5,907,951,828円(198,839,304円増) 現債務負担行為額 5,709,113千円
<p>【今後の取組み】</p> <p>令和3年6月 債務負担額追加議決</p> <p>令和3年7月 事業変更仮契約</p> <p>令和3年9月 事業変更契約議決</p> <p style="padding-left: 20px;">※汚染残土処分に伴う変更契約</p> <p>令和3年10月 汚染残土処分開始</p> <p>令和5年6月 供用開始</p>