


気高道の駅（仮称）整備推進状況について

【H28 年度主要事業フロー（想定）】



【推進ワーキンググループのスケジュールと検討内容】

ワーキンググループ	主な検討内容	配布資料
第1回 平成28年 7月27日 (気高・青谷) 7月28日 (鹿野)	道の駅の基本計画の確認と魅力向上に向けた施策の検討 ・基本計画をベースとした魅力向上 道の駅の魅力向上に向けた施策 道の駅と地域との連携する施策 導入施設及び機能	○鳥取市「気高道の駅（仮称）」整備基本構想・基本計画概要版 ○ワークショップ資料【意見聴取】 ・道の駅の魅力づくり ・道の駅でこんなことができたらいいな ・こんな施設や機能があったらいいな
第2回 平成28年 9月下旬予定 (全体開催)	基本設計案の検討と道の駅の運営 ・基本設計素案 ・道の駅の管理運営	○基本設計図（素案） ○ワークショップ資料【計画承認】 ・基本設計案をより良くしよう ・道の駅のこんな運営に関われそうかな