

令和5年10月



# 旧鹿野小学校跡地 利活用検討委員会

旧鹿野小学校跡地利活用検討委員会 事務局 鹿野町総合支所地域振興課  
電話番号：0857-30-8682 E-mail：sk-chiiki1@city.tottori.lg.jp

今年度計画していた、旧鹿野小学校解体(1期)と、旧幼稚園舎の改修を一つの工事として10月に入札が行われ、受注業者が決まりました。

いよいよ10月後半から解体・改修がスタートしますが、地域の皆様に迷惑が掛からないよう、十分配慮することを受注業者をお願いしています。

しかし、解体作業はどうしても音が出たり車両が行き来しますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。




## 工 事 概 要

工 事 名	旧鹿野町学校解体(1期)及び旧幼稚園舎改修工事
工 事 場 所	鳥取市鹿野町鹿野1820-1
工 期	令和5年10月～令和6年3月15日
発 注 者	特定非営利活動法人 鳥の劇場
設 計・監 理	株式会社白兔設計事務所・キノシタヒロシ建築設計事務所
受 注 者	株式会社 な が お
工 事 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶旧鹿野小学校解体(1期)工事 旧鹿野町学校解(一部)、物置小屋、外部トイレ、 焼却炉の解体</li> <li>▶旧幼稚園舎改修工事 内装不燃仕様等修繕、バリアフリー化、 スロープ、一部外部倉庫の除去・開口部復旧、 壁・天井塗装仕上げ</li> </ul>

裏面に続く

## 公道経路・侵入経路案内図




## 作業体制


作業時間	原則午前8時15分～午後5時30分
時間外作業	準備、片付け作業は時間外に行う場合があります。
休業日	日曜日・祝祭日は原則として作業しません。
緊急時	緊急時には安全維持のため、時間外や休日でも作業をする場合があります。
安全管理等	重機・資材の搬入は、地域の皆様や通学生の安全を最優先に行います。適切な場所に誘導員を配置します。
その他	道路を汚さないよう対応します。現場作業員への指導及び教育等を行います。

# 工事の流れ

令和5年度	内容
10月下旬 ～2月	校舎解体工事 (1期目)
12月 ～2月	幼稚園部分 改修工事



令和6年度	内容
6月 ～2月	楽屋・倉庫棟 交流棟 新築工事



令和7年度	内容
6月 ～8月	校舎解体工事 (2期目)
10月下旬 ～2月	駐車場・通 路・広場整備 工事

