鳥取因幡・北但西部観光グランドデザイン具体的施策策定・ＤＭＯ設立準備業務　工程表(案)

項目	実施内容	4月 上	4月 中	4月 下	5月 上	5月 中	5月 下	6月 上	6月 中	6月 下	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下	9月 上	9月 中	9月 下	10月 上	10月 中	10月 下	11月 上	11月 中	11月 下	12月 上	12月 中	12月 下	1月 上	1月 中	1月 下	2月 上	2月 中	2月 下	3月 上	3月 中	3月 下
麒麟のまち創生戦略会議	枠組み決定・ＤＭＯ事業計画　進捗状況報告											7/18																									
鳥取・因幡観光ネットワーク協議会	１市４町ＤＭＯ候補登録団体としての活動と ＤＭＯ登録準備	通常業務					定例総会5/31																ＤＭＯ案	臨時総会													解散総会
新ＤＭＯ設立準備	委員会開催 観光グランドデザイン具体策の作成 ＤＭＯ設立準備	準備ーーーーーーーーーーー										委員会			委員会			委員会		体制準備人材募集目標	計画案		定款	・登記・態勢整理ーーーーー							設立登記					
									観光グランドデザイン具体策の策定																DMO設立準備委員会											
	準備事務局会議	準備				第一回	第二回		第三回		第四回			第五回			第六回			計画案まとめ						設立前に取組む具体策対応 ーーーーーーーーーーーー											
自治体関係	新ＤＭＯに向けた予算調整等	個別ヒアリング												準備会・委員会報告ーーーーーーーーー										計画案付議			予算調整等									