資料②-2

○鳥取市青谷町地域生活交通協議会検討スケジュール（案）

時期	令和２年度								令和３年度												令和4年度												令和5年度		
項目	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月
自治会等への説明	青谷自治連合会への説明																																		
青谷町地域生活交通協議会の開催		第１回				第２回		第３回		第４回			第５回			第６回			第７回																
住民意識調査(交通政策課)	住民意識調査		集計・検証																																
運行計画（案）の検討(変更前)						運行形態・時刻表検			試験運転（案）		運行計画【案】作			準備期間（時刻表等周知）							運行開始（予														
運行計画（案）の検討（変更後）																		運行形態・時刻表検			試験運転（案）		運行計画【案】作			準備期間（時刻表等周知）						運行開始（予定）		
事業主体となる業者の検討	検討・協議																																		
共助交通の推進（各地域）		検討・協議（地元）																																	