
市政改革プラン計画変更一覧（令和５年度当初時点）

オミクロン株によるパンデ
ミックへの対応に注力したた
め

令和２年度 令和３年度

72 324050

校区再編について各校区の中
長期的な姿を見据えた検討が
求められるため

令和２年度 令和３年度

63 322030 校区再編の推進

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

※計画変更実施 　

令和６年度

※計画変更実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和５年度令和４年度 令和６年度

※計画変更実施 　 ※計画変更実施

令和４年度 令和５年度 令和６年度

※計画変更実施

通し
番号

管理番号 実施計画名 計画変更理由 変更前計画 変更計画担当課

8 121010 保育園の民営化

・協議中の１園について、入
所児童数の減少などの背景に
より、継続協議することに決
定した。
・児童数が右肩下がりで減少
していく中、民営化に特化せ
ず、市全体の園のあり方につ
いて中長期的に検討していく
ため、当初予定していた第３
次民営化計画を変更し、新た
に保育園整備計画の策定を行
う。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

※計画変更実施 ※計画変更実施

令和５年度

取組概要

令和2年度には城北保育園の
民間運営を開始します。併せ
て、他の保育園の民営化に向
けた保護者・地元との協議を
進め、令和5年度の民間運営
開始を目指します。また令和
4年度には令和5年度以降の民
営化計画を策定します。

令和５年度 令和６年度

※計画変更実施 ※計画変更実施 ※計画変更実施 ※計画変更実施 ※計画変更実施

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

54 314030
全庁的な広告事業の推

進
資産活用推進課

幼児保育課

教育総務課

鳥取市立病院

令和2～3年度にかけて「20年
後を見据えた学校の適正規
模・配置についての本市の考
え方」を策定します。それ以
降は「学校のあり方を考える
検討組織」づくりを推進し、
地域の意見を踏まえた具体的
な校区再編を検討します。

令和2年度は「新鳥取市立病
院改革プラン」に基づく取組
を推進するとともに、「（仮
称）鳥取市立病院中期計画」
を策定します。令和3年度以
降は「（仮称）鳥取市立病院
中期計画」に基づき、経営健
全化の取組を推進します。

公営企業の経営健全化
（市立病院）

各課が広告事業をする際に必
要に応じて助言・指導を行う
とともに、令和2年度からは
庁内広告事業の集約化の検討
及び広告主のニーズ調査を実
施します。また令和5年度以
降は全庁横断的な広告事業の
プロジェクトチームを設置し
ます。

プロジェクトチームの設置検
討を行ってきたが、広告案件
に取り組む際も担当（所管）
部署と直接協議することで解
決できる。また、新たな広告
事業の開拓に向けては民間か
ら情報を得るほう（RFIの実
施）が実現性も高いため。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度
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鳥取市立学

校適正規

模・適正配

置基本方針

の周知

「学校のあり方を考える検討組織」や「ブロック別協議会」の意向集約

内容を踏まえ、具体的な校区再編について検討・関係校区との調整

これまでに校区再編を行った学校の教育効果等の検証

校区再編の実施に

向けた準備

「学校のあり方を考える検討組織」づくりの推進や「ブロック別協議

会」の開催
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鳥取市立学

校適正規

模・適正配

置基本方針

の周知

「学校のあり方を考える検討組織」や「ブロック別協議会」の意向集約

内容を踏まえ、具体的な校区再編について検討・関係校区との調整

これまでに校区再編を行った学校の教育効果等の検証

校区再編の実施に

向けた準備

「学校のあり方を考える検討組織」づくりの

推進や「ブロック別協議会」の開催

城北保育園民営運営開始（令和2年4月～）

保護者・地元との施設整備等協議（令和元年

～）
公立園として施設整備

保育園整備計画の策

定

保育園整備計画の推

進

保護者・関係機関との

民営化等協議

保護者・関係機関との民営化協議

民営運営開始

民営運営開始

保護者・地元との施設整備協議 公立園として施設整備

城北保育園民営運営開始（令和2年4月～）

保護者・地元との施設整備等協議（令和元年

～）
公立園として施設整備

第３次民営化計画の

策定
第３次民営化計画の推進

保護者・関係機関との

民営化等協議

保護者・関係機関との民営化協議

民営運営開始

民営運営開始

保護者・地元との施設整備協議 公立園として施設整備

「新鳥取市立病院

改革プラン」の改

訂

「（改訂版」新鳥

取市立病院改革

プラン」に基づく

取り組みの推進

「新鳥取市立病院改革プラン」に基づく取り組みの推進

「新鳥取市立病

院改革プラン」の

改訂

「（改訂版」新鳥取市立病院改革プラン」に基づく

取り組みの推進

「新鳥取市立病院改革プラン」に基づく取り組

みの推進

広告事業の集約化の検討

プロジェクトチームの設置の検討

広告事業の助言・指導

広告ニーズの把握

新たな広告開拓・募集
広告事業の集約化の検討

横断的なプロジェクトチームの設置プロジェクトチームの設置の検討

広告事業の助言・指導

広告ニーズの把握


