

鳥取西町コーポラティブハウスモデル事業 経緯

日付	内容（ 鳥取市 外部委員会 事業者）
20年	11月17日 第1回街なか居住推進調査研究会
	12月16日 第2回街なか居住推進調査研究会
平成21年	1月26日 第3回街なか居住推進調査研究会
	2月19日 街なか居住推進セミナー「新しい住宅供給方式の提案」開催 第4回街なか居住推進調査研究会
	3月26日 第5回街なか居住推進調査研究会 研究会が市長に「鳥取市街なか居住推進に向けての提言」を提出
	3月29日 街なか居住推進シンポジウム開催
	4月24日 街なか居住推進セミナー「街なかを求める住宅供給方式の提案」開催
	10月7日 鳥取市街なか居住推進モデルプロジェクト建設委員会（第1回）
平成22年	2月16日 鳥取市街なか居住推進モデルプロジェクト建設委員会（第2回）
	5月26日 鳥取市街なか居住推進モデルプロジェクト建設委員会（第3回）
	6月26日 街なか居住推進フォーラム開催
	8月6日 プロポーザル募集に向けた登録事業者募集開始
	8月31日 登録事業者向け講習会
	9月8日 鳥取市街なか居住推進モデルプロジェクト建設委員会（第4回）
	10月14日 鳥取市街なか居住推進モデルプロジェクト建設委員会（第5回）
	10月29日 最終意向確認説明会
11月29日 コーディネーター及び事業計画募集開始	
平成23年	1月28日 鳥取市街なか居住推進モデルプロジェクト建設委員会（第6回） 最優秀提案者を「まちムラの会」に決定
	3月25日 市とまちムラの会との間で事業協定書締結
	4月24日 入居者募集説明会（第1回）・入居者募集開始
	8月20日 入居者募集説明会（第2回）
	9月26日 事業協定書の変更
	10月2日 西町コーポラティブハウス建設組合設立協定式（入居者3名+事業者）
	11月27日 入居者説明会
12月24日 入居者説明会	
平成24年	1月24日 入居者説明会
	2月28日 入居者5名決定
	3月20日 地鎮祭・入居者説明会
	4月1日 工事着工
	4月28日 入居者説明会
	5月17日 1期工事建て方
	8月5日 入居者説明会
	8月26日 入居者説明会
	8月28日 市と借地人との間で定期借地権設定契約締結
	8月31日 1期建築工事竣工・関係者向け内覧会
	9月1日 賃貸借期間開始（～平成24年8月31日）
	9月6日 2期工事建て方
	11月30日 2期建築工事竣工
12月9日 竣工式	