

6. 事業・提案事業

項目	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
中心市街地等におけるイベント等のPR	不定期	予定													
		実施 備考	23日 お袋市	28日 お袋市	25日 お袋市	23日 お袋市	27日 お袋市	24日 お袋市	22日 お袋市	26日 お袋市					
プリンターの設置 (植替え)	不定期	予定									12日				
		実施 備考				3日									
自転車の有料修理 サービス	不定期	予定	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	
		実施 備考	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
自転車の簡易修理工具 の貸出サービス	不定期	予定	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	
		実施 備考	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
自己評価調査	1/年	予定										中旬			
		実施 備考												13日	
全体会議	3/年	予定	中旬				中旬							中旬	
		実施 備考	21日				16日				19日				14日
班長会議	3/年	予定		中旬			中旬							中旬	
		実施 備考		18日			25日				19日				14日
サービスマナー研修	2/年	予定				中旬								中旬	
		実施 備考				19日					19日				中旬

