

H26.7.29

中核市移行検討計画

移行目標：平成30年4月1日

		平成26年度															
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
市における準備	中核市移行推進本部	○6/12 中核市移行推進本部設置															
	推進本部幹事会設置	○7/1 第1回推進本部会議 -7/28 第2回推進本部会議 ・先遣地視察(枚方市・越谷市) 7/18 県福祉保健事務所・環境衛生事務所視察 8/6 県市保健所視察															
視察等	総務省手続関係	○中核市移行希望調査															
		○12月：申出議案提出 ○4月～10月：国への申し出															
市議会との調整		○6/10 移行方針表明															
県との調整		-5/26 県・市懇談会															
		○6/23 県への協力要請															
県・市協議会		・8/4 協議会設置 第1回協議会開催 ○協議会開催															
総務省手続関係		○11月：同意申し入れ ◎12月：同意議案提出															
	職員研修	○11月：同意申し入れ ◎12月：同意議案提出															
人材等の支援		○事務事業調査(各所管)・検討															
	事務引継	◎2月：同意議決															
移譲事務検討		○事務事業調査(各所管)・検討															
県議会関係																	
周辺自治体との調整		○6/6,9 説明・協力要請(以後、適宜情報提供) ○県・市協議会への参画依頼															
市民への広報		○市報(7月号)で紹介 ○ホームページで情報提供															
		○方針パブリックコメント ○住民説明会															

