

中核市移行準備行程表

	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		
	11月	12月	1月	2月	3月	前期	後期	前期	後期	前期	後期
事務事業											
移譲事務	移譲事務協議				詳細協議	事務マニュアル・引継書作成	事務引継				
条例・規則	条例規則調査				条例規則等研究	条例案規則等作成	条例案提出 規則等改正				
審議会等	設置すべき審議会等の検討				審議会等設置に向けた準備		審議会委員 の選任				
組織・職員											
職員採用	必要人員調査			採用計画	専門職等採用	専門職等採用	専門職等採用				
組織体制			組織検討			組織改編準備	組織改編				
市職員研修					研修計画	研修					
県職員派遣								派遣計画	協定締結	派遣	
施設・設備・電算											
保健所	位置・規模等方針検討										
その他施設	必要施設抽出			施設規模・位置検討	施設規模・位置検討	設計業務	施設整備				
設備	必要備品等の把握						備品整備				
電算	電算処理事務の把握					システム開発	試験稼働	データ引継			
財政											
財政計画	財政的影響概要算出			財政的影響算出	財政的影響算出						

