

# 第10次総合計画策定スケジュール(案)

資料3

実施項目	平成26年度												平成27年度												平成28年度
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
1. 次期総合計画策定フロー	9次総総括												次期総合計画策定												
(1) 基本構想						たたき台						素案								●パブリックコメント				議案	施行
(2) 基本計画							たたき台						素案												
(3) 実施計画										たたき台															
2. 市議会	常任委員会、全員協議会等で適宜、説明																							●提案・議決	
3. 地域審議会	適宜、説明し、意見・提案等を把握																								
4. 市民との協働																									
(1) 総合企画委員会				公募		●委嘱(1)					●(2)			●(3)						●(4)		●(5)	●(6)	答申	
(2) 総合計画策定市民ワーキンググループ							公募		●委嘱	●1月～6月にかけて適宜開催															
(3) 市民アンケート							調査実施		●集計・分析																
(4) まちづくり協議会	●意見・提言募集(随時、総合企画委員会、市民ワーキンググループに報告)																								
(5) 関係機関・団体等の意見・提案把握 各種市民団体等、若者会議、市政懇話会、市民自治推進委員会、タウンミーティングなど	●意見・提言募集(随時、総合企画委員会、市民ワーキンググループに報告)																								
(6) 住民説明会 地域づくり懇談会・出前説明会	地域づくり懇談会・出前説明会																								
5. 内部組織																									
(1) 総合計画策定幹部会議	適宜開催																								
(2) プロジェクトチーム	●委員委嘱 *以降 適宜開催																								
(3) 各課・局・室	集約・ヒアリング																								