

中核市移行検討事項行程表

	平成26年度 12月	1月	2月	3月	4月	5月	平成27年度 6月	7~9月	平成28年度 前期	後期	平成29年度 前期	後期	平成30年度 前期
中核市移行手続 申請手続													
県・市 事務事業調整				県・市協議会	詳細協議	県市協議会	詳細協議						
組織							組織検討						
関係団体 鳥取県 (東部4町)							基本構想協議						
保健所													
基本計画							基本構想(案)作成						
検討委員会													
市民への周知													

〇1月~2月: 総務省ヒアリング
 〇3月: 市議会へ申出議案提出
 〇4月: 県知事へ同意申出
 〇6月: 県議会へ同意議案提出
 〇7月: 県同意
 ◎10月政令指定
 職員研修

◎基本構想取りまとめ
 ◎3/17提言
 市報・HPによる広報
 市報・HP・CATV・チラシ等による定期的な広報