

## 平成28年度2月補正予算債務負担行為の概要

事業名	担当課
鳥取市立美保保育園改築事業費	児童家庭課

[単位:千円]

区分	限度額	期間	財源内訳				
			国	県	起債	その他	一般財源
補正前	665,610	平成 29 年 ~ 30 年度			568,800		96,810
補正後	693,069	平成 29 年 ~ 31 年度			621,200		71,869

### 【事業の目的】

美保保育園の老朽化した園舎の解体及び改築を行うことで、園児、職員の安全を確保すると共に多様化した保育環境に対応した環境整備を行う。

### 【事業の内容】

改築工事 園舎:鉄筋コンクリート造3階建 延べ床面積 2,305.58㎡  
 解体工事 既存園舎:鉄筋コンクリート造3階建 延べ床面積 1,277.03㎡  
 外構工事 園庭:835㎡芝張り 遊具・プール・駐車場整備  
 用地取得が遅れたことによる工事スケジュールの変更及び請負業者との協議により年度割の変更を行うため。

	変更前	変更後
平成28年度	351,724千円	232,056千円
平成29年度	576,035千円	587,612千円
平成30年度	89,575千円	85,393千円
平成31年度	0千円	20,064千円
計	1,017,334千円	925,125千円

### 【これまでの関連する取組み】

平成26年度 基本設計・実施設計、地質調査  
 平成27年度 設計完成、代替地取得・売買  
 平成28年度 隣接地取得、新園舎建築工事着工

### 【今後の取組み】

平成29年度 新園舎建築工事完成  
 平成30年度 旧園舎解体工事、外構整備工事  
 平成31年度 地盤変動影響調査(事後調査)業務