

通し番号	管理番号	実施計画名	担当課	取組概要	計画変更理由	当初計画					変更計画				
						令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
2	111020	ボランティアマッチングの推進	協働推進課	令和2年度から3年度にかけて、関係団体などとの意見交換や試行運用を行い、ボランティアマッチングシステムを構築します。令和4年度以降はボランティアマッチングシステムの運用を行いながら継続的に必要な改善を行います。	新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ボランティア受入側との調整が困難となり、マッチングシステムのあり方を再検討することとしたため。今後は、オンラインでのシステム構築ではなく、ボランティアセンターを介したマッチングのスキーム構築に向けて検討を進めていく。	マッチングシステムの検討	関係団体などとの意見交換	試行	制度構築	マッチングシステムの運用、改善	マッチングシステムの検討	関係団体などとの意見交換	制度構築	マッチングシステムの運用、改善	
3	111030	道路破損・災害時等における外部通報システムの構築	道路課	令和2年度に通報システムを導入し実証実験を行ったうえ、令和2年度中に本格運用を行います。	当初は道路課だけのシステムとして令和2年度に運用する予定であったが、コロナ対策として社会インフラを管理する全ての部署が利用できるような、令和2年度は新しくシステムを構築することとなり運用開始を延期した。	実証実験 成果の検証					本格運用	外部委託 (システム構築業務)	実証実験 成果の検証	本格運用	
6	112020	職員等の派遣の推進	協働推進課	令和2年度から、派遣制度の内容について検討し、令和3年度から4年度にかけて試行的に制度を実施します。この結果を踏まえ、令和5年度から派遣制度を正式に運用します。	試行的な制度を飛び越して本格運用しているため、スケジュールを前倒しした。	制度検討(メニュー、人材)		試行的な制度の実施		アドバイザー派遣制度の実施	制度検討(メニュー、人材)			アドバイザー派遣制度の実施	
16	211040	職員の自主的な活動支援	職員課	令和2年度に、職員の自主的な活動を支援する制度について検討し、関係課と調整を進めます。令和3年度以降は当該制度の利用を促進するため、職員への案内や呼びかけを実施します。	新型コロナウイルス感染症対策のため、各種研修等延期や中止となっているものも多く、グループによる活動自体、現在推奨していないため、制度化、呼びかけを延期する計画変更を行った。	制度の検討、関係課との協議					案内、呼びかけ	案内、呼びかけ			
37	223030	電子入札・契約の促進	検査契約課	令和2年度から3年度にかけて、電子入札の導入事例の調査及び本市における電子入札のシステム仕様について検討を行います。令和4年度には電子入札システムを構築し令和5年度以降、本格的な電子入札の実施を目指します。	新型コロナウイルス感染症の影響により、計画を変更し、前倒しで導入する。電子入札の導入により、入札参加者が来庁しなくても入札を執行できることから、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止が図られる。	導入に向けた検討と事例調査			内部事務システムの更新でのシステム構築	工事の入札を電子入札	工事・測量等業務の入札を電子入札	導入に向けた検討と事例調査及びシステム構築		工事・測量等・物品役務等について、各業種での入札の試行を行う	物品等の業者意向や工事の工程・格付クラス等を助業し、順次、電子入札運用開始

通し番号	管理番号	実施計画名	担当課	取組概要	計画変更理由	当初計画					変更計画					
						令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
39	223050	仮想化技術の利用による端末の集約化の検討	情報政策課	令和2年度に、LGVANパソコンと住民情報系パソコンの集約化の手法を検討し、集約化に必要な仮想化システムを構築します。令和3年度以降は集約したパソコンでのLGVAN系事務、住民情報系事務を推進します。	住民情報系システム更新に併せて仮想化環境の構築を検討したが、費用対効果等が見込めなため今回の更新時（令和2年度）での構築を中止した。システム更新時でない費用対効果が発生しにくいこと、次期更新時（R7運用開始）に向けて費用対効果等について引き続き検討を行う。	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
						検討・構築	稼働				検討・構築	次期更新に向けた検討				
						計画変更実施					方向性の確定	更新計画の確定	環境構築準備			
46	312020	道路占用料の見直し	道路課	令和2年度中に道路占用料の見直し基準を定め、料金改定を行います。	・道路占用料は土地価格を基に算定されるが、令和2年度はコロナ禍の影響で、鳥取市を含む全国の自治体で地価が下落しており、占用料の見直しに適切な時期ではないと判断したため。 ・中核市にアンケートを実施し、占用料見直しについて事例調査を行い、本市での見直し基準について検討を行った。	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
						道路占用料見直しの検討	占用料の見直し	改定占用料の適用				道路占用料見直しの検討	占用料の見直し	改定占用料の適用		
						計画変更実施					計画変更実施					
49	313030	廃校の有効活用の検討	教育総務課	令和2年度から3年度にかけて廃校の有効活用について地域住民と協議を行います。地域での利用が困難である場合は令和4年度までに民間事業者による活用の検討もを行い、令和5年度から廃校の有効活用を実施します。	廃校の有効活用について、地域との検討と並行して民間事業者による活用を検討していくこととしたため。	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
						廃校の有効活用について地域住民と協議	地域での利用が困難(一定期間利用がなされない)場合は民間事業者による活用を検討				行政財産から普通財産に変更し、貸与または売却	廃校の有効活用について地域住民と協議				
						計画変更実施					地域での利用と同時に民間事業者による活用を検討				行政財産から普通財産に変更し、貸与または売却	
51	314010	発行人物、市有財産への広告掲載(成人式案内通知)	生涯学習・スポーツ課	令和2年度に、成人式の案内通知(ハガキ)に広告を掲載するスポンサー導入を検討し、併せて成人式の運営主体も含めた将来的なあり方の検討を行います。令和3年度以降は、スポンサーを導入した成人式の運営を実施します。	新型コロナウイルスが沈静化し、確実に成人式が開催できる状況にならなければスポンサー募集は困難と考える。	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
						成人式のあり方についての検討	成人式へのスポンサー導入に向けての検討	スポンサーの導入				成人式のあり方についての検討	成人式へのスポンサー導入に向けての検討			
						成人式へのスポンサー導入に向けての検討	成人式へのスポンサー導入に向けての検討	スポンサーの導入				成人式へのスポンサー導入に向けての検討	成人式へのスポンサー導入に向けての検討			
						計画変更実施					成人式へのスポンサー導入に向けての検討					
53	314020	ネーミングライツの推進	資産活用推進課	令和2年度からは鳥取市営サッカー場の新たなスポンサーによるネーミングライツを実施するとともに、民間提案型ネーミングライツ制度を構築し、他の公共施設におけるネーミングライツスポンサーの募集を行います。	コロナ禍のため、企業へ新たな負担を求める募集は取り止めることとし、終息後あらためて募集を開始する。	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
						バードスタジアムのネーミングライツスポンサー契約					バードスタジアムのネーミングライツスポンサー契約					
						提案型制度の構築	募集	審査	スポンサー契約	募集	審査	スポンサー契約	募集	審査	スポンサー契約	募集
						計画変更実施					提案型制度の構築					

通し番号	管理番号	実施計画名	担当課	取組概要	計画変更理由	当初計画					変更計画				
						令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
63	322030	校区再編の推進	教育総務課	令和2～3年度にかけて「20年後を見据えた学校の適正規模・配置についての本市の考え方」を策定します。それ以降は「学校のあり方を考える検討組織」づくりを推進し、地域の意見を踏まえた具体的な校区再編を検討します。	「20年後を見据えた学校の適正規模・配置についての本市の考え方」を「鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針」に改め、令和2年度に策定した。その方針に基づき、より具体的に学校適正規模・適正配置の取組を進めるため計画を変更した。	<p>令和2年度</p> <p>「20年後を見据えた学校の適正規模・配置についての本市の考え方」の策定</p> <p>「学校のあり方を考える検討組織」づくりの推進</p> <p>「学校のあり方を考える検討組織」の意向集約内容を踏まえ、具体的な校区再編について検討・関係校区との調整</p> <p>校区再編の実施に向けた準備</p> <p>これまで校区再編を行った学校の教育効果等の検証</p>	<p>令和3年度</p>	<p>令和4年度</p>	<p>令和5年度</p>	<p>令和6年度</p>	<p>令和2年度</p> <p>校区再編の実施に向けた準備</p> <p>鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針の周知</p> <p>「学校のあり方を考える検討組織、や「ブロック別協議会」の意向集約内容を踏まえ、具体的な校区再編について検討・関係校区との調整</p> <p>「学校のあり方を考える検討組織、づくりの推進や「ブロック別協議会」の開催</p> <p>校区再編の実施に向けた準備</p> <p>これまで校区再編を行った学校の教育効果等の検証</p>	<p>令和3年度</p>	<p>令和4年度</p>	<p>令和5年度</p>	<p>令和6年度</p>
64	323010	庁内備品の共同利用	出納室	令和2年度に各課が所有する貸し借りが可能な備品の一覧を作成し庁内で共有します。また令和3年度以降も備品一覧を適宜更新します。	各課の所有する貸し借り可能な備品について、リストアップする備品の種類や管理方法の調整に時間がかかり、共同利用するまでには至らなかったため。	<p>令和2年度</p> <p>備品一覧表の掲載</p> <p>利用の推進</p>	<p>令和3年度</p>	<p>令和4年度</p>	<p>令和5年度</p>	<p>令和6年度</p>	<p>令和2年度</p> <p>備品一覧表の掲載</p> <p>利用の推進</p>	<p>令和3年度</p>	<p>令和4年度</p>	<p>令和5年度</p>	<p>令和6年度</p>
72	324050	公営企業の経営健全化（市立病院）	鳥取市立病院	令和2年度は「新鳥取市立病院改革プラン」に基づく取組を推進するとともに、「（仮称）鳥取市立病院中期計画」を策定します。令和3年度以降は「（仮称）鳥取市立病院中期計画」に基づき、経営健全化の取組を推進します。	次期改革プランの作成について、策定指針となる総務省の「新公立病院改革ガイドライン」の改定が、今年度夏ごろまでに行われる予定だったが、新型コロナウイルスの影響等で延期された。この改定が示された後、当院の改革プランの改定を行う。	<p>令和2年度</p> <p>「新鳥取市立病院改革プラン」に基づく取組の推進</p> <p>「（仮称）鳥取市立病院中期計画」の作成</p> <p>「（仮称）鳥取市立病院中期計画」に基づく取組の推進</p>	<p>令和3年度</p>	<p>令和4年度</p>	<p>令和5年度</p>	<p>令和6年度</p>	<p>令和2年度</p> <p>「新鳥取市立病院改革プラン」に基づく取組の推進</p> <p>「新鳥取市立病院改革プラン」の改定</p> <p>「改訂版、新鳥取市立病院改革プラン」に基づく取組の推進</p>	<p>令和3年度</p>	<p>令和4年度</p>	<p>令和5年度</p>	<p>令和6年度</p>