








現本庁舎等跡地活用方策の検討について

1 利活用までの手順

利活用の検討	解体
①市民の合意形成を図るうえでの進め方の検討・決定	①解体の決定
②市民アンケート等の実施・分析	②予算化
③民間、有識者等からの意見聴取	③解体の設計
④利活用方法の決定	④解体

2 利活用までのスケジュールについて

解体	①解体の決定	鳥取市としての方針決定	
	②予算化	議会との協議・検討	
	③解体の設計	8ヶ月程度必要	
	④解体	工損調査を含め20ヶ月程度必要	
利活用の検討	①市民の合意形成を図るうえでの進め方の検討・決定	本有識者会議	
	②市民アンケート等の実施・分析	有識者会議の決定による手法	
	③民間、有識者等からの意見聴取	市民や民間・有識者等との意見交換・議論	
	④利活用方法の決定	十分な時間をかけて様々な意見を伺い、それを共有し、議論し、熟成していくことが必要	