

## 超高速情報通信基盤整備事業について

**1 事業概要**

鳥取市所有のCATV施設の老朽化及び高速化対応のため、国の高度無線環境整備推進事業（令和2年度第2次補正予算）を活用して光ファイバーによる超高速通信網（通信部分）の整備を行うもの。

当該事業の目的は、全市の光ファイバー未整備地域を解消することとしている。よって、この度の事業範囲は、「光ファイバー未整備地域（国の補助要件）」であることから光ファイバーが既に整備されている地域は除いて整備するもの。（別紙図面のとおり）

**2 事業費（補助金交付決定額）**

2,060,399千円（工事請負費、監理委託費）

内訳：局舎整備（サブセンター）、ケーブル敷設、電源設備、調査設計費、  
附帯工事費、諸経費等、監理委託費

**3 事業期間**

令和2年度～令和3年度（令和2年度単年度事業を繰越）


**4 事業状況**

- 令和2年 7/15 鳥取市議会 7月臨時会議決  
 8/19 補助金申請にかかる公募申請書を総務省に提出  
 9/10 公募型プロポーザル（応募者数 1社）による最優秀提案者を決定  
 最優秀提案者：(株)NTT フィールドテクノ中国支店  
 11/27 総務省（中国総通）から公募申請に対する内示  
 施工区域：別紙図面のとおり  
 // 総務省に補助金申請書を提出  
 12/22 総務省から交付決定  
 12/25 契約相手予定者の決定 (株)NTT フィールドテクノ中国支店  
 令和3年 1/18 鳥取市議会 1月臨時会に契約締結を提案  
 議決後、実施設計着手（通常3ヵ年事業⇒1ヵ年余りで完成を目指す）

**5 今後の事業スケジュール(予定)**

- 令和3年 1～2月 地域振興会議に事業概要説明  
 3月 工事着工  
 令和4年 3月 工事完成  
 4月 サービス提供開始

別紙図面




# 鳥取市高度無線環境整備工事 工事概要

---

## 1. 工事概要 (全体)

- NCN (日本海ケーブルネットワーク) / IPP (びんびんネット) ヘッドエンド : 各1か所
- サブセンター : 福部、河原、用瀬、佐治、鹿野、青谷総合支所内、国府・ふるさと就農舎内  
明治地区は柱上設備
- 光ファイバー新設 : 約346km

4



## 2. 工事概要（伝送路）

### 光ファイバー敷設工事



### 建柱工事



各支所内への装置取付および屋外での光ファイバー張り、電柱新設作業のため、**加入者宅での作業はありません。**またこの作業によりCATVサービスが停止することもありません。

