

資料2

【地域福祉推進委員会・地域福祉活動計画作成委員会のスケジュール】

- |                             |                                      |  |                             |                          |                |                             |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 令和3年 7月                     | ・ <b>令和3年度第1回</b>                    | <table border="1"><tr><td>1 委員長、副委員長選出</td></tr><tr><td>2 スケジュールの確認</td></tr><tr><td>3 取り扱う各計画の概要説明</td></tr><tr><td>4 統計データから見る本市の現状と課題に関する意見交換</td></tr></table> | 1 委員長、副委員長選出                | 2 スケジュールの確認              | 3 取り扱う各計画の概要説明 | 4 統計データから見る本市の現状と課題に関する意見交換 |
| 1 委員長、副委員長選出                |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 2 スケジュールの確認                 |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 3 取り扱う各計画の概要説明              |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 4 統計データから見る本市の現状と課題に関する意見交換 |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 10月                         | ・ <b>令和3年度第2回</b>                    | <table border="1"><tr><td>1 計画(中間見直し)のたたき台の提示</td></tr><tr><td>2 計画(中間見直し)のたたき台に関する意見交換</td></tr></table>  | 1 計画(中間見直し)のたたき台の提示         | 2 計画(中間見直し)のたたき台に関する意見交換 |                |                             |
| 1 計画(中間見直し)のたたき台の提示         |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 2 計画(中間見直し)のたたき台に関する意見交換    |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 11月                         | ・ <b>令和3年度第3回</b>                    | <table border="1"><tr><td>1 計画(中間見直し)の素案検討</td></tr></table>   | 1 計画(中間見直し)の素案検討            |                          |                |                             |
| 1 計画(中間見直し)の素案検討            |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 12月                         | ・ 計画(中間見直し)の素案の市民政策コメント実施            |  |                             |                          |                |                             |
| 令和4年 1月                     | ・ <b>令和3年度第4回</b>                    | <table border="1"><tr><td>1 計画(中間見直し)案を協議・決定、市長提出</td></tr></table>  | 1 計画(中間見直し)案を協議・決定、市長提出     |                          |                |                             |
| 1 計画(中間見直し)案を協議・決定、市長提出     |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 2月                          | ・ 社会福祉審議会に諮問・答申                      |  |                             |                          |                |                             |
| 3月                          | ・ 策定                                 |  |                             |                          |                |                             |
| 4月                          | ・ 地域福祉推進計画(地域福祉計画・地域福祉活動計画)(中間見直し)施行 |  |                             |                          |                |                             |
| 令和5年 3月                     | ・ <b>令和4年度第1回</b>                    | <table border="1"><tr><td>1 計画の進捗状況の報告</td></tr></table>   | 1 計画の進捗状況の報告                |                          |                |                             |
| 1 計画の進捗状況の報告                |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 7月                          | ・ <b>令和5年度第1回</b>                    | <table border="1"><tr><td>1 第2次計画に向けた意見交換</td></tr><tr><td>2 第2次計画に向けた市民アンケート等の検討</td></tr></table>  | 1 第2次計画に向けた意見交換             | 2 第2次計画に向けた市民アンケート等の検討   |                |                             |
| 1 第2次計画に向けた意見交換             |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 2 第2次計画に向けた市民アンケート等の検討      |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 10月                         | ・ <b>令和5年度第2回</b>                    | <table border="1"><tr><td>1 第2次計画に向けた市民アンケート等の検討(2回目)</td></tr><tr><td>2 第2次計画骨子案に関する意見交換</td></tr></table>  | 1 第2次計画に向けた市民アンケート等の検討(2回目) | 2 第2次計画骨子案に関する意見交換       |                |                             |
| 1 第2次計画に向けた市民アンケート等の検討(2回目) |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 2 第2次計画骨子案に関する意見交換          |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 令和6年 3月                     | ・ <b>令和5年度第3回</b>                    | <table border="1"><tr><td>1 計画の進捗状況の報告</td></tr><tr><td>2 第2次計画に向けた市民アンケート等の報告</td></tr></table>   | 1 計画の進捗状況の報告                | 2 第2次計画に向けた市民アンケート等の報告   |                |                             |
| 1 計画の進捗状況の報告                |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 2 第2次計画に向けた市民アンケート等の報告      |                                      |  |                             |                          |                |                             |
| 4月                          | 委員会委員の改選                             |  |                             |                          |                |                             |