

令和5年台風7号による被災及び復旧状況

(都市整備部所管施設)

令和5年8月15日から16日にかけて本市に大きな被害をもたらした台風7号による被災・復旧状況（都市整備部所管施設：市有施設）について以下のとおり報告します。

1. 被災状況（令和5年9月8日時点）

種別	令和5年台風7号	
公園	7公園、12箇所 (千代川緑地洗堀及び土砂堆積ほか)	概算被害金額 約 1.8億円
河川	36河川、67箇所（曳田川護岸崩落ほか）	概算被害金額 約 9.7億円
道路	市道：81路線、179箇所 (市道佐治中央線ほか) ※通行止め箇所：17箇所（市道佐治中央線ほか）	概算被害金額 約28.7億円
合計		約40.2億円

2. 復旧状況（主なもの）（令和5年9月8日時点）

種別	施設名	対応状況
公園	安蔵公園 水源地取水管	8月21日（月）仮復旧済
河川	猪子川 流出阻害倒木撤去	8月18日（金）応急対策済
道路	市道小河内新田線 市道佐治中央線（下） 市道天神原中井線（上） など7路線	8月28日（月） 8月30日（水） 8月30日（水） 応急復旧済（通行が確保できたもの）

3. 今後の復旧スケジュール

○補助災害

- ・9月11日より災害査定（早期確認型査定）を実施。
- ・概ね10月から12月にかけて災害査定（通常）を予定。
査定終了分より、復旧工事の準備にとりかかる。

○単独災害

随時実施していく。