


鳥取市河原町における主な災害復旧の状況

(鳥取県県土整備事務所)

河原町／土木施設	被災箇所数	完成箇所数	着手箇所数	入札中箇所数	未発注 (用地処理中)
全体	40	9	26	5	0
道路災害	7	2	5	0	0
河川災害	26	7	14	5	0
砂防災害	7	0	7	0	0



- <凡例>
- x 河川災害
 - o 道路災害
 - © 砂防災害
 - 工事中
 - 完成
 - 入札中

鳥取市用瀬町における主な災害復旧の状況 (鳥取県県土整備事務所)



<凡例>

×	河川災害	■	工事中
○	道路災害	■	完成
◎	砂防災害	■	入札中

用瀬町／土木施設	被災箇所数	完成箇所数	着手箇所数	入札中箇所数	未発注 (用地処理中)
全体	19	5	12	1	1
道路災害	3	0	3	0	0
河川災害	13	4	7	1	1
砂防災害	3	1	2	0	0

鳥取市佐治町における主な災害復旧の状況

(鳥取県佐治町現地事務所)


※用瀬町別府地内分を含む

国道482号 R5災395号(佐治町畑地内)



町名/土木施設	被災箇所数	着手箇所数	進捗率	未着手のうち 用地処理中
佐治町(全体)	51	40	78.4%	11
道路災害	23	21	91.3%	2
河川災害	28	19	67.9%	9
用瀬町(別府地内)	7	6	85.7%	1
道路災害	1	1	100%	—
河川災害	6	5	83.3%	1

佐治川 R5災372号(佐治町森坪地内)



国道482号 R5災371号(佐治町古市地内)



市街化区域面積 (ha)	市街化調整区域面積 (ha)
2,805	14,234
80	826
—	—
—	—
—	—

- 【凡例】
- 着手箇所
 - 道路災害
 - × 河川災害