

第11次鳥取市総合計画・第2期鳥取市総合戦略策定スケジュール(案)

資料2

年度		令和2年度																											令和3年度											
月		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
区分		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
第11次総合計画	基本構想	策定説明資料作成						素案完成			案完成			案完成						市民政策コメント(10/中~11/上頃)			答申作成			答申受理			議案作成			議案提出→議決			構想・計画改定完了			第11次総合計画スタート		
	基本計画	策定説明資料作成						素案完成			案完成			案完成						市民政策コメント(10/中~11/上頃)			答申作成			答申受理			議案作成			議案提出→議決			構想・計画改定完了			第11次総合計画スタート		
第2期総合戦略	総合戦略	策定説明資料作成						素案完成			案完成			案完成						市民政策コメント(10/中~11/上頃)			答申作成			答申受理			議案作成			議案提出→議決			戦略・ビジョン改定完了			第2期創生総合戦略スタート		
	人口ビジョン	策定説明資料作成						素案完成			案完成			案完成						市民政策コメント(10/中~11/上頃)			答申作成			答申受理			議案作成			議案提出→議決			戦略・ビジョン改定完了			第2期創生総合戦略スタート		
総合企画委員会								第1回(5/28)						第2回(7/中)						第3回(8/下)						第4回(10/上)						第5回(11/下)						第6回(2/中)		
総合企画委員会								・総合計画及び総合戦略の策定について			・基本構想(素案) ・人口ビジョン(素案)			・基本構想(案) ・基本計画(素案) ・戦略(素案) ・人口ビジョン(案)			・基本構想(案) ・基本計画(案) ・戦略(案) ・人口ビジョン(案) ・市民政策コメント予定			・答申(案) ・市民政策コメント結果 ・前期実施計画の評価方法			答申(12/下)			・前期実施計画(案) ・基本構想議案提出														
市民参画事業等	地域振興会議	基本構想(案)・基本計画(素案)説明																																						
	市民フォーラム	内容調整中						開催(2/上)																																
	市民WG	委員公募(市報5月号)			市民WG開催																																			
	ストリートミーティング	ストリートミーティング(若者・移住・子育て・就農等)																																						
	関係機関・団体等	各種団体と意見交換等																																						
	その他意見・提言	総合計画eモニターアンケート																																						
市議会	定例会	6月議会(策定状況報告)						9月議会(策定状況報告)						12月議会(策定状況報告)						2月議会(議案説明)																				
庁内策定会議		随時開催																																						
広報	市報・ホームページ、CATV、ラジオ等	ホームページ等で策定状況を随時公表																					市民フォーラム ※再掲						ホームページ等で策定状況を随時公表											

※市民参画事業等については、新型コロナウイルス感染状況に応じて変更する場合があります。
 ※スケジュールは、今後の進捗状況により変更する場合があります。