

令和6年度1月補正予算債務負担行為の概要

事業名	担当課
旧本庁舎跡地活用事業費	政策企画課

[単位:千円]

区分	限度額	期間	財源内訳				
			国	県	起債	その他	一般財源
補正前	293,800	令和7年度			293,800		0
補正後	475,800	令和7年度			475,800		0

【事業の目的】

旧本庁舎等跡地活用における一定の方向性「防災機能の整備、緑地の配置により『震災時の避難地及び復旧活動の拠点となり得る、緑あふれる広場』を中心としたオープンスペースとして活用し、広域から人が集う憩いの広場としてにぎわいを創出する』に沿って、緑地広場やイベント広場、駐車場を整備する。

【事業の内容】

旧本庁舎跡地に緑地広場やイベント広場、駐車場等を整備する（整備期間：令和6年度～令和7年度）。補正の内容は、令和6年度の未執行分を減額し、令和7年度に振り替えて計上するもの。

(単位：千円)

区分		総額	令和6年度	令和7年度
広場造成等 (土木・建築・造園・電気等)	補正後	483,100	12,710	470,390
	補正前	483,100	193,240	289,860
用地取得費	補正後	377,065	377,065	0
	補正前	377,065	377,065	0
工事事務費	補正後	7,935	2,525	5,410
	補正前	7,935	3,995	3,940
工事関係計	補正後	868,100	392,300	475,800
	補正前	868,100	574,300	293,800
愛称募集	補正後	596	596	0
	補正前	596	596	0
合計	補正後	868,696	392,896	475,800
	補正前	868,696	574,896	293,800

【これまでの関連する取組】

令和3年度 旧本庁舎・第二庁舎跡地活用検討支援業務
 令和4年度 基本計画・基本設計業務
 令和5年度 測量・実施設計業務

【今後の取組】

令和6年10月～ 入札・契約手続、施工（順次実施）
 令和8年3月（予定） 竣工、緑地広場を市民協働によりポット苗で芝生化