

鳥取市五しの里さじどぶろく特区に係る取り組み状況

平成 28 年 2 月 8 日現在 作成

(株) さじ式拾壺が認定取得し取り組んでいる「どぶろく特区」の取り組み経過及び現況、今後の取り組み予定は以下のとおりです。

【経過・現況】

- ◇平成 26 年 3 月 特区認定
- ◇平成 26 年 5 月～ 関係機関（税務署ほか）と協議、申請
- ◇平成 27 年 4 月 濁酒製造免許取得
- ◇平成 27 年 5 月～ 関係機関（保健所ほか）と協議、申請
- ◇平成 27 年 12 月 保健所の営業許可取得
 - ⇒ 製造に係るすべての許可要件を取得
- ◇平成 27 年 12 月 どぶろくの名称公募開始
 - 公募期間；平成 27 年 12 月 21 日(月)～平成 28 年 1 月 27 日(水)
- ◇平成 27 年 12 月末 第 1 号試作品仕込 ⇒ 平成 28 年 1 月下旬仕上り
- ◇平成 28 年 2 月上旬～ どぶろくの名称選考
 - ⇒ 辛口タイプと低アルコール微発泡タイプの 2 種類
 - ラベル・容器等の制作開始 ～3 月末まで

【今後の取り組み予定】

- ◆平成 28 年 2 月中旬頃 どぶろく名称の正式決定
- ◆平成 28 年 4 月下旬 たんぼり荘春まつり（イベント）で披露予定
- ◆平成 28 年 5 月～ 計画的に製造開始。自己の営業場での販売も可。