

平成31年度 第1回佐治地域振興会議 議事概要

日時：平成31年4月23日（火）午後3時30分～午後5時

場所：佐治町総合支所 2階 大会議室

[出席委員] 9名

小谷繁喜、岸田みち代、福安修、岡村裕司、竹内むつ子、杉本淑子、下石聡子
無替幸夫、竹村智行

[欠席委員] 3名

栗谷幹雄、西尾寛茂、福安道則

[事務局] 5名

西尾支所長、徳永副支所長兼地域振興課長、福田産業建設課長、前田市民福祉課長
青木地域振興課課長補佐

[日程]

1. 開 会
2. あいさつ
3. 協議・報告事項
 - (1) 平成31年度地域振興会議開催スケジュールについて
 - (2) 平成31年度佐治町総合支所事務担当者について
 - (3) 平成31年度佐治町総合支所当初予算について
 - (4) その他
4. 閉 会

[佐治地域振興会議正副会長選出]

議事に先立ち、正副会長の互選会を開き、会長に小谷繁喜氏、副会長に岸田みち代氏が選任された。

[議事概要]

3. 協議・報告事項

(1) 平成31年度地域振興会議開催スケジュールについて

【事務局】資料を説明

【委員】地域振興会議の開催は、休日や夜間でも開催できるか。

【事務局】可能です。

【会長】みなさんの都合がどうしても合わないときは、18:30からの開催なども考えていきましょう。

(2) 平成31年度佐治町総合支所事務担当者について

【事務局】資料を説明

(3) 平成31年度佐治町総合支所当初予算について

【事務局】資料を説明

【委員】南岸線は、当初、平成27年度を目途に全線開通する予定だった。「社会資本整備総合交付金事業費」の予算が3千万円程度と非常に少ないが、重要な道路なので、早期開通を目指してほしい。

【事務局】南岸線は、試掘調査の結果、埋蔵文化財が存在することが判明し、発掘調査が必要となりました。このため、工事が遅れることにより、今年度の工事量が減り、これに合わせて予算も約9千万円から約3千万円に減ったものです。

【委員】全線開通は、いつ頃になるのか。

【事務局】発掘調査終了後3年程度かかりますので、令和4年頃になると考えております。

以上、午後5時終了