

(別添2)

**【鳥取市】**  
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
必要なネットワーク速度が確保できている学校数	56校	58校	58校	58校	58校
総学校数に占める割合	96.5%	100%	100%	100%	100%

※令和7年3月24日時点

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定

令和5年11月に文部科学省が実施した「校内通信ネットワーク環境整備に関する調査」の結果及び鳥取市が令和6年10月に策定した「校内通信ネットワーク環境整備に関する調査要領」に基づき、令和6年10月28日～令和7年3月21日にかけて再度調査した結果、改善すべき学校の特定を完了させた。

(2) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている学校（1校）の当該課題の解決の方法と実施

解決方法：令和6年度3月末予定の校外回線の光化改修終了後に再度調査を実施し、推奨帯域が満たさない場合、課題解決の方法・予定を別途計画・実施する。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、解決すべき課題が明らかになっていない学校（1校）の当該課題の解決の方法と実施

解決方法：ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、鳥取市総合教育センター、鳥取市GIGAスクール運営支援センター並びに鳥取市ネットワーク担当課等と令和7年中に該当校における改善の方法・方策を計画・実施する。