

〇〇月度 月間工程表	工事名 〇〇〇〇〇〇〇〇工事																														主任監督員	一般監督員	監理技術者	現場代理人	監理技術者	No.						
	受注者名 〇〇〇〇(株)															作成日：令和 年 月 日																										
施工場所	月	〇〇月																														工 期	自	令和	年	月	日					
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							31	至	令和	年	月
曜日																																					記 事					
別件発注工事の主要内容を関係者と調整し記入する																																				問題点、調整項目を記入する						
																																				キ ー プ ラ ン						
施 工 図 施 工 計 画 書	提出予定時期、承諾希望日等を併せて工種名等を記入する																																									
主 要 行 事	主要機材搬入、施工の立会い、店社安全パトロール、現場内工程打ち合わせ等の日程を記入する																																									
										進 捗 状 況		来月(累計)																														
予 定										〇〇	%	〇〇	%																													
実 施										〇〇	%	-	%																													

(記載要領)

原則として、予定出来高率は実施工程表の出来高率とする。