
基本計画 基本設計 実施設計

設計委託料要求 委託料要求

公募（議決） 体育館新築・弓道場撤去新築・車寄せ廻り整備（1２ヶ月）

第3校舎改修・部室新築

公募 現体育館解体・現管理棟一部解体（6ヶ月）

遺構調査（6ヶ月）

公募（議決） 　管理棟・特別教室棟新築（15ヶ月）

　現管理棟・第2校舎・特別教室棟解体（6ヶ月）

公募 遺構調査（6ヶ月）

公募（議決） 普通教室棟新築（15ヶ月）

　公募 　第1校舎解体（6ヶ月）

遺構調査（6ヶ月）

　　公募

市弓道場解体撤去 　　大手橋等復元整備

事業スケジュール検討案（平成19年3月現在）

外構工事（6ヶ月）

 H29H28H19 H20 H26H25H21

　大手橋等
　復元整備

　基本計画
　基本設計
　実施設計

　２期整備

　３期整備

　４期整備

H27H24H23

　１期整備

H22H18

進入路建設

試掘調査

現状変更許可申請

（凡例）

工事

発掘調査

委託業務等

 60 （鳥取県教育委員会提供）


